

**Отчет о реализации инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ  
по финансированию капитальных вложений АО "Туапсинский морской торговый порт" за 2020 год**

(тыс. руб. с НДС)

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2020 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
	начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план		факт		отчетный период, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
				на 2020 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом	за 2020 год	с начала реализации проекта нарастающим итогом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого инвестиции</b>			<b>2 650 061</b>	<b>1 201 851</b>	<b>2 439 217</b>	<b>723 557</b>	<b>1 991 383</b>	<b>60%</b>	<b>82%</b>
<b>1. Стивидорная деятельность по перевалке сухих грузов, в том числе:</b>	<b>Октябрь 2017</b>	<b>Декабрь 2021</b>	<b>2 419 408</b>	<b>1 113 218</b>	<b>2 350 584</b>	<b>621 182</b>	<b>1 843 559</b>	<b>56%</b>	<b>78%</b>
за счет собственных и заемных средств организации;	Октябрь 2017	Декабрь 2021	2 419 408	1 113 218	2 350 584	621 182	1 843 559	56%	78%
Проекты по увеличению пропускной способности по перевалке чёрных металлов	Октябрь 2017	Декабрь 2021	2 053 848	1 041 946	2 010 848	554 556	1 502 227	53%	75%
Программа технического перевооружения АО «ТМТП» в период 2018-2020гг.	Январь 2018	Декабрь 2020	333 505	58 297	326 761	59 732	328 196	102%	100%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Декабрь 2021	32 055	12 976	12 976	7 161	13 136	55%	101%
<b>2. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке скоропортящихся грузов, в том числе:</b>	<b>Январь 2019</b>	<b>Июнь 2021</b>	<b>126 999</b>	<b>26 985</b>	<b>26 985</b>	<b>61 605</b>	<b>97 870</b>	<b>228%</b>	<b>363%</b>
- за счет собственных средств организации;	Январь 2019	Июнь 2021	126 999	26 985	26 985	61 605	97 870	228%	363%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей	Январь 2019	Июнь 2021	126 999	26 985	26 985	61 605	97 870	228%	363%
<b>3. Стивидорная деятельность комплекса по перевалке нефтеналивных грузов, в том числе:</b>	<b>Январь 2020</b>	<b>Декабрь 2020</b>	<b>797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
- за счет собственных средств организации;	Январь 2020	Декабрь 2020	797	-	-	797	797	0%	0%
Капитальные вложения в поддержание существующих мощностей- дооборудование системы противопожарной защиты нефтерайона	Январь 2020	Декабрь 2020	797	-	-	797	797	0%	0%
<b>4. Нерегулируемая деятельность, в том числе:</b>	<b>Январь 2015</b>	<b>Март 2019</b>	<b>102 857</b>	<b>61 648</b>	<b>61 648</b>	<b>39 973</b>	<b>49 157</b>	<b>65%</b>	<b>80%</b>
- за счет собственных средств организации;	Январь 2015	Март 2020	102 857	61 648	61 648	39 973	49 157	65%	80%
Прочие объекты капитального строительства	Январь 2020	Декабрь 2020	931	-	-	931	931	0%	0%
Переоснащение судов вспомогательного флота средствами пожарной безопасности и средствами связи	Январь 2020	Июнь 2021	19 248	-	-	3 954	3 954	0%	0%
Вспомогательное оборудования для обеспечения безопасности порта	Январь 2020	Декабрь 2020	4 221	1 900	1 900	4 221	4 221	222%	222%
Оборудование связи и информационных технологий	Январь 2020	Декабрь 2020	1 012	-	-	1 012	1 012	0%	0%
Вспомогательное оборудования для обеспечения пожарной безопасности	Январь 2020	Декабрь 2020	50	-	-	50	50	0%	0%
Природоохранные мероприятия	Январь 2019	Декабрь 2021	70 178	59 748	59 748	29 233	38 349	49%	64%
Прочее приобретение ОС	Январь 2019	Декабрь 2020	155	-	-	86	155	0%	0%
Приобретение нематериальных активов	Январь 2015	Декабрь 2019	7 062	-	-	486	486	0%	0%